

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/QĐ - UBND

Quang Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình:
Xây dựng nhà văn hóa xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành danh mục các loại dự án, được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, và việc quản lý; vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công



trình đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ các Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 huyện Đồng Hỷ, số 274/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc Giao bổ sung có mục tiêu ngân sách xã vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 huyện Đồng Hỷ;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND xã Quang Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hóa xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn.

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 09/4/2024 của Ban quản lý xã Quang Sơn Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hóa xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn;

Theo đề nghị của Ban quản lý xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hóa xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn theo nội dung sau:

- Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu xây lắp công trình: Xây dựng nhà văn hoá xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn	490.267.279	Vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Tham gia thực hiện của cộng đồng	Quý II Năm 2024	Hợp đồng trọn gói	60 Ngày

Điều 2. Giao Ban quản lý xã Quang Sơn căn cứ vào các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, tiến hành các thủ tục tiếp theo để triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Văn phòng UBND xã; Ban quản lý xã Quang Sơn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VPUBND.

CHỦ TỊCH



Khúc Kim Quảng



Số: 03/TB-BQL

Quang Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

**Niêm yết công khai mời cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tham gia thực hiện gói thầu xây dựng công trình:
Xây dựng nhà văn hóa xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/ 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành danh mục các loại dự án, được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; số 34/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; số 04/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, và việc quản lý; vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;



Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 06/4/2023 của Sở xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành thiết kế mẫu dự án số(3) nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ các Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 huyện Đồng Hỷ, số 274/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc Giao bổ sung có mục tiêu ngân sách xã vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 huyện Đồng Hỷ;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND xã Quang Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hóa xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND xã Quang Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hóa xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn;

Ban quản lý xã Quang Sơn thông báo mời cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ trên địa bàn xã tham gia gói thầu xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hóa xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn, với các nội dung như sau:

I. Thời gian thực hiện lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ:

1. Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ quan tâm nhận dự thảo hợp đồng để nghiên cứu tại Hội trường UBND xã Quang Sơn, từ ngày 26/4/2024 đến hết ngày 08/5/2024

2. Ban quản lý xã Quang Sơn nhận hồ sơ năng lực của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ quan tâm ngày 10/5/2024 tại Hội trường UBND xã Quang Sơn.

3. Ban quản lý xã Quang Sơn đàm phán và ký kết hợp đồng với Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tốt nhất được lựa chọn trước ngày 16/5/2023 tại Hội trường UBND xã Quang Sơn.

II. Địa điểm và thời gian niêm yết:

1. Địa điểm niêm yết: Tại Bảng thông báo của UBND xã Quang Sơn; Nhà văn hóa xóm các xóm trên địa bàn xã và được Thông báo trên trang thông tin của xã.

2. Thời gian niêm yết: 13 ngày (kể từ ngày ban hành Thông báo này)

Ban quản lý xã Quang Sơn thông báo đến toàn thể cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ sinh sống, cư trú trên địa bàn triển khai gói thầu và được hưởng lợi từ gói thầu./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- BQL xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Các xóm trên địa bàn;
- Lưu: VP UBND.

**TM. BAN QUẢN LÝ
TRƯỞNG BAN**



**Khúc Kim Quảng
CHỦ TỊCH UBND XÃ**



